

Produktionsplan für Onlienphase vor dem 1. Präsenztage
Woche vom 30.10.2022 bis 05.11.2022

Thema	Nummer	Name des Mediums	Sozialform	Medium vhs.cloud	Medium extern	Produktionsphase	abgeschlossen bis	Abspiellänge Screencast	geschätzte Produktionsdauer
vhs.cloud kennen lernen	Video 01	Schreibtisch kennen lernen	Einzelarbeit	vhs.cloud	Screencast	integriert	Onlinephase	08:43	ca. 120 Minuten
sich in der vhs.cloud registrieren	Video 00	Registrieren in der vhs.cloud	Einzelarbeit	vhs.cloud	Screencast	integriert	Onlinephase	04:41	ca. 60 Minuten
Dem Kurs beitreten	Video 02	Dem Kurs beitreten	Einzelarbeit	vhs.cloud	Screencast	integriert	Onlinephase	02:17	ca. 30 Minuten
Aufträge im Kursraum erledigen	Video 03	Kursraum	Einzelarbeit	vhs.cloud	Screencast	integriert	Onlinephase	07:54	ca. 100 Minuten
Vorstellungsrunde	LP 02	Onlinephase vor Kursbeginn	Einzelarbeit	Lernplan		integriert	Onlinephase		ca. 10 Minuten
Ergänzen Sie Ihr eigenes Profil	LP 01	Ergänzen Sie Ihre eigenes Profil	Einzelarbeit	Lernplan		integriert	Onlinephase		ca. 10 Minuten

FEEDBACK

Produktionsplan für den 1. Präsenztage							
Woche am 05.11.2022							
Thema	LB Nr / LP Nr	Name des Mediums	Produktionsphase	abgeschlossen bis	Abspiellänge Screencast	geschätzte Produktionsdauer	
						Medium	Zeit in Minuten
Kennenlernen der Teilnehmenden							
Kennenlernen der restlichen vhs.cloud Tools							
Erste Begegnungen mit WordPress	Umfrage 01	Was fällt Ihnen beim Begriff WordPress ein?	in Dateiablage	1. Präsenztage		Umfrage	10
Verstehen, was WordPress ist	LB 01 (2 Seiten)	Bevor wir loslegen	abgeschlossen	1. Präsenztage			
Backend des Webhosters Webgo	LB 01	01 - Bevor wir loslegen	integriert in LB	1. Präsenztage	06:39	Screencast	90
Multiple Choice Aufgabe	LB 01	01 - Bevor wir loslegen	integriert in LB	1. Präsenztage		Quiz	30
Text im Lernbaustein	LB 01	01 - Bevor wir loslegen	integriert in LB	1. Präsenztage		Text	35
Einsatzmöglichkeiten von WP	Umfrage 02	Wozu und wie möchten Sie WP nutzen?	in Dateiablage	1. Präsenztage		Umfrage	10
WordPress im Web installieren und konfigurieren	LB 02 (2 Seiten)	02 - WordPress im Web installieren und konfigurieren	abgeschlossen	1. Präsenztage			
WordPress im Web konfigurieren	LB 02	02 - WordPress im Web installieren und konfigurieren	integriert in LB	1. Präsenztage	04:35	Screencast	75
Multiple Choice Aufgabe	LB 02	02 - WordPress im Web installieren und konfigurieren	integriert in LB	1. Präsenztage		Quiz	10
WordPress lokal auf einen Testserver installieren	LB 02	02 - WordPress im Web installieren und konfigurieren	integriert in LB	1. Präsenztage	8:50	Screencast	120
Text im Lernbaustein	LB 02	02 - WordPress im Web installieren und konfigurieren	integriert in LB	1. Präsenztage		Text	10
Das Backend von WordPress	LB 03 (6 Seiten)	Das Backend von WordPress	abgeschlossen	1. Präsenztage			
Backend von WordPress	LB 03	03 - Das Backend von WordPress	integriert in LB	1. Präsenztage	02:50	Screencast	45
Dashboard kennenlernen	LB 03	03 - Das Backend von WordPress	integriert in LB	1. Präsenztage	03:51	Screencast	60
Multiple Choice Aufgabe	LB 03	03 - Das Backend von WordPress	integriert in LB	1. Präsenztage		Quiz	15
Aufgabe: Module ...	LB 03	03 - Das Backend von WordPress	integriert in LB	1. Präsenztage		Aufgabe	10
Administrationsleiste kennenlernen	LB 03	03 - Das Backend von WordPress	integriert in LB	1. Präsenztage	02:00	Screencast	25
Das Profil bearbeiten	LB 03	03 - Das Backend von WordPress	integriert in LB	1. Präsenztage	03:21	Screencast	50
Multiple Choice Aufgabe	LB 03	03 - Das Backend von WordPress	integriert in LB	1. Präsenztage		Quiz	10
Ein Profilbild einfügen	LB 03	03 - Das Backend von WordPress	integriert in LB	1. Präsenztage	07:16	Screencast	90
Text im Lernbaustein	LB 03	03 - Das Backend von WordPress	integriert in LB	1. Präsenztage		Text	60
Einstellungen kennenlernen	LB 04 (7 Seiten)	04 - Das Menü Einstellungen	abgeschlossen	1. Präsenztage			

Thema	LB Nr / LP Nr	Name des Mediums	Produktionsphase	abgeschlossen bis	Abspiellänge Screencast	Medium	Zeit in Minuten
Einstellungen - allgemein	LB 04	04 - Das Menü Einstellungen	integriert in LB	1. Präsenztag	03:51	Screencast	60
Multiple Choice Aufgabe	LB 04	04 - Das Menü Einstellungen	integriert in LB	1. Präsenztag		Quiz	10
Einstellungen - Schreiben und Lesen	LB 04	04 - Das Menü Einstellungen	integriert in LB	1. Präsenztag	03:23	Screencast	50
Einstellungen - Diskussion	LB 04	04 - Das Menü Einstellungen	integriert in LB	1. Präsenztag	06:56	Screencast	85
Einstellungen - Medien	LB 04	04 - Das Menü Einstellungen	integriert in LB	1. Präsenztag	01:18	Screencast	15
Einstellungen Permalinks	LB 04	04 - Das Menü Einstellungen	integriert in LB	1. Präsenztag	03:15	Screencast	50
Einstellungen - Datenschutz	LB 04	04 - Das Menü Einstellungen	integriert in LB	1. Präsenztag	01:42	Screencast	30
Text im Lernbaustein	LB 04	04 - Das Menü Einstellungen	integriert in LB	1. Präsenztag		Text	60
FEEDBACK							

Produktionsplan für das 1. Onlinemodul
Woche vom 06.11.2022 bis 12.11.2022

LP = Lernplan
LB = Lernbaustein

Thema	LB Nr / LP Nr	Name des Mediums	Produktionsphase bezieht sich auf das Medium in der vhs.cloud	abgeschlossen bis	Abspiellän ge	Produktionsdauer	
						Medium	Zeit in Minuten
Lernplan 1 . Onlinemodul	LP 03	LP 03 - Lernplan 1. Onlinemodul	abgeschlossen	1. Onlinemodul		Lernplan	
<i>Wiederholung! Wie installiere ich WP im Web?</i>	LB 02 LP 03b	02 - WordPress im Web installieren und konfigurieren	integriert in LB	1. Onlinemodul			
<i>Text im E-Book (S. 13 - 20)</i>	LB 02	02 - WordPress im Web installieren und konfigurieren	integriert in LB				
<i>Wiederholung! Einstellungen ändern</i>	LB 04 LP 03a	Das Menü Einstellungen	integriert in LB	1. Präsenztag			
<i>Text im E-Book (S. 24 - 35)</i>							
WordPress Vorüberlegungen	LP 03c	Lernplan 1. Onlinemodul (Direktlink zum Blog)	integriert im Blogbeitrag	1. Onlinemodul			
Das eigene Profil bearbeiten	LB 05 (2 Seiten)	05 - Das eigene Profil bearbeiten	abgeschlossen	1. Präsenztag			
Das Profil bearbeiten	LB 05 LP 03e	Das eigene Profil bearbeiten	integriert in LB	1. Präsenztag	03:21	Screencast	60
Multiple Choice Aufgabe	LB 05	Das eigene Profil bearbeiten	integriert in LB	1. Präsenztag		Quiz	10
Ein Profilbild einfügen	LB 05 LP 03d	Das eigene Profil bearbeiten	integriert in LB	1. Präsenztag	07:16	Screencast	110
Text im Lernbaustein	LB 05	Das eigene Profil bearbeiten	integriert in LB	1. Onlinemodul		Text	15
Text im E-Book (S. 173 - 176)	LB 05	Das eigene Profil bearbeiten	integriert im LB				

FEEDBACK

Produktionsplan für die 2. Onlinephase
Woche vom 13.11.2022 bis 19.11.2022

						Produktionszeit
Thema	LB Nr / LP Nr	Name des Mediums	Produktionsphase bezieht sich auf das Medium in	abgeschlossen bis	Abspiellänge	Zeit in Minuten
Lernplan 2. Onlinemodul	LP 04	LP 04 - Lernplan2. Onlinemodul	in Planung	2. Onlinemodul		Lernplan
Beiträge und Seiten erstelle	LB 06	06 - Beiträge und Seiten	in Planung	2. Onlinemodul		
Beiträge erstellen	LB 06 LP 04	06 - Beiträge und Seiten	in Planung	2. Onlinemodul		Screencast
Seiten erstellen	LB 06 LP 04	06 - Beiträge und Seiten	in Planung	2. Onlinemodul		Screencast
Text im E-Book (S. 93 - 98)	LB 06	06 - Beiträge und Seiten	integriert in LB			
Kategorien	LB 06	06 - Beiträge und Seiten	in Planung	2. Onlinemodul		Screencast
Schlagworte	LB 06	06 - Beiträge und Seiten	in Planung	2. Onlinemodul		Screencast
Text im E-Book (S. 168 -170)	LB 06	06 - Beiträge und Seiten	in Planung	2. Onlinemodul		
Text im Lernbaustein	LB 06	06 - Beiträge und Seiten	in Planung	2. Onlinemodul		Text
Der Gutenberg Editor	LB 08	08 - Der Gutenberg Editor	in Planung	2. Onlinemodul		
Der Gutenbergeditor 1	LB 08	Der Gutenberg Editor	Postproduktion	2. Onlinemodul		Screencast
Der Gutenbergeditor 1	LB 08	Der Gutenberg Editor	integriert im Blogbeitrag	2. Onlinemodul		Blogbeitrag
Text im E-Book (S. 95 - 152)	LB 08	Der Gutenberg Editor	integriert in LB	2. Onlinemodul		
Text im Lernbaustein	LB 08	Der Gutenberg Editor	integriert in LB	2. Onlinemodul		Text

FEEDBACK

Drehbuch für die 1. Videokonferenz am 15.11.2022

						Produktionszeit
Thema	LB Nr / LP Nr	Name des Mediums	Produktionsp hase	abgeschlossen bis	Abspiellän ge	Zeit in Minuten
Lernplan 1 . Videokonferenz	LP 05	LP 05 - Lernplan 1. Videokonfe in Planung		1. Videokonferenz		
Allgemeines zum Ablauf der Videokonferenzen						
Vertiefung des Gelernten in der Onlinephase						
PlugIns	LB 07	07 - PlugIns	in Planung	1. Videokonferenz		
PlugIns	LB 07	07 - PlugIns	in Planung	1. Videokonferenz		Screencast
Informationen zu PlugIns	LB 07	07 - PlugIns	in Planung	1. Videokonferenz		Text
Welche PlugIns braucht man?	LB 07	07 - PlugIns	Postproduktion	1. Videokonferenz		Linkliste
Auswahlkriterien	LB 07	07 - PlugIns	in Planung	1. Videokonferenz		Screencast
Text im E-Book (S. 39 - 45)	LB 07	07 - PlugIns	integriert in LB	1. Videokonferenz		
Text im Lernbaustein	LB 07	07 - PlugIns	in Planung	1. Videokonferenz		Text
Gutenberg Editor	LB 08	08 - Der Gutenberg Editor	in Planung	1. Videokonferenz		
Was ist ein Pagebuilder (Gutenberg Editor)	LB 08	08 - Der Gutenberg Editor	in Planung	1. Videokonferenz		Screencast
Blockkategorien	LB 08	08 - Der Gutenberg Editor	in Planung	1. Videokonferenz		Screencast
Contentgestaltung mit Blöcken	LB 08	8 - Der Gutenberg Editor	in Planung	1. Videokonferenz		Screencast
Medienintegration	LB 08	8 - Der Gutenberg Editor	in Planung	1. Videokonferenz		Screencast
Hyperlinks	LB 08	8 - Der Gutenberg Editor	in Planung	1. Videokonferenz		Screencast
Aufgabe: Eine Seite gestalten	LB 08	08 - Der Gutenberg Editor	in Planung	1. Videokonferenz		Aufgabe
Text im E-Book (S. 95 - 152)	LB 08	08 - Der Gutenberg Editor	integriert in LB	1. Videokonferenz		
Text im Lernbaustein	LB 08	08 - Der Gutenberg Editor	in Planung	1. Videokonferenz		Text

FEEDBACK

Drehbuch für das 3. Onlinemodul
Woche vom 20.11.2022 bis 26.11.2022

						Produktionszeit	
Thema	LB Nr / LP Nr	Name des Mediums	Produktionsphase	abgeschlossen bis	Abspiellänge	Medium	Zeit in Minuten
LP 06 - Lernplan 3. Onlinemodul	LP 06	LP 06 - Lernplan 3. Onlinemodul					
Wiederholung! Sicherer Umgang mit dem Gutenberg Editor	LB 08	08 - Der Gutenberg Editor	in Planung	1. Videokonferenz		Lernbaustein	
Text im E-Book (S. 93 - 132)	LB 08	08 - Der Gutenberg Editor	integriert in LB	1. Videokonferenz			
Arbeiten mit Übungsdateien	LP 06	LP 06 - Lernplan 3. Onlinemodul	in Planung	1. Videokonferenz		Lernplan	
Aufgabe - Nachbauen einer vorgegebenen Webseite	LP 06	LP 06 - Lernplan 3. Onlinemodul	in Planung	3. Onlinemodul		Lernplan	
Kategorien und Schlagworte gezielt einsetzen	LP 06	06 - Beiträge und Seiten	in Planung	3. Onlinemodul		Lernplan	
Multiple-Choice Aufgabe	LB 08	08 - Der Gutenberg Editor	in Planung	3. Onlinemodul		Quiz	
Medien	LB 09	09 - Medien	in Planung	3. Onlinemodul		Lernbaustein	
PlugIn für eine Medienbibliothek Verschieden PlugIns werden im Blog vorgestellt und man muss eines wählen	LP 06	LP 06 - Lernplan 3. Onlinemodul	in Planung	3. Onlinemodul		Blogbeitrag	
PlugIn installieren und einrichten	LB 09	09 - Medien	in Planung	3. Onlinemodul		Screencast	
Text im E-Book (S. 116 - 126)	LB 09	09 - Medien	integriert in LB	3. Onlinemodul			
Text im Lernbaustein	LB 09	09 - Medien	in Planung	3. Onlinemodul		Text	
Multiple-Choice Aufgabe	LB 09	09 - Medien	in Planung	3. Onlinemodul		Quiz	
Denkanstoß! Wie soll das Design der Website aussehen	LP 06	LP 06 - Lernplan 3. Onlinemodul	in Planung	3. Onlinemodul		Blogbeitrag	
FEEDBACK							

Drehbuch für die 2. Videokonferenz
am 21.11.2022

						Produktionszeit	
Thema	LB Nr / LP Nr	Name des Mediums	Produktionsphase	abgeschlossen bis	Abspiellän ge	Medium	Zeit in Minuten
Lernplan 2. Videokonferenz	LP 07	LP 07 - Lernplan 2. Videokonferenz	in Planung	2. Videokonferenz		Lernplan	
<i>Rekapitulation der Lerninhalte der letzten Woche</i>		<i>Fragen und Probleme lösen</i>					
Medienbibliotheken - Welches PlugIn wurde gewählt?		Umfrage: Welches PlugIn wurde gewählt?	in Planung	2. Videokonferenz		Umfrage	
Allgemeines zu Medien	LB 09	09 - Medien	in Planung	2. Videokonferenz		Text	
Text im E-Book (S. 116 - 127)	LB 09	09 - Medien	integriert in LB	2. Videokonferenz			
Medienbearbeitungsmöglichkeiten	LB 09	09 - Medien	in Planung	2. Videokonferenz		Screencast	
Text im Lernbaustein	LB 09	09 - Medien	in Planung	2. Videokonferenz		Text	
Installation eines PlugIns (Embed any Document)	LB 09	09 - Medien	in Planung	2. Videokonferenz		Screencast	
Aufbau einer Webseite in WordPress	LB 10	10 - Aufbau einer Website (WordPress)	in Planung	2. Videokonferenz		Lernbaustein	
Aufbau einer Webseite in WordPress	LB 10	10 - Aufbau einer Website (WordPress)	in Planung	2. Videokonferenz		Screencast	
QUIZ! Schematischer Aufbau einer Webseite (Learning Apps)	LP 07	LP 07 - Lernplan 2. Videokonferenz	in Planung	2. Videokonferenz		Quiz	
Unterschiede zwischen WP 5.8 und WP 6.0	LB 10	10 - Aufbau einer Website (WordPress)	in Planung	2. Videokonferenz		Screencast	
Themes - Full-Site Editing oder Klassische WP-Site	LB 10	10 - Aufbau einer Website (WordPress)	in Planung	2. Videokonferenz		Blogbeitrag	
Themes	LB 11	11 - Themes	in Planung	2. Videokonferenz		Lernbaustein	
Was ist ein Theme?	LB 11	11 - Themes	in Planung	2. Videokonferenz		Text	
Wie installiert man ein Theme?	LP 07	11 - Themes	in Planung	2. Videokonferenz		Screencast	
Welche Themes gibt es?	LP 07	LP 07 - Lernplan 2. Videokonferenz	Postproduktion	2. Videokonferenz		Linkliste	
Text im E-Book: Full-Site Editing Theme 2022 (S. 47 - 56)	LB 11	11 - Themes	integriert in LB	2. Videokonferenz			
Text im E-Book: Klassisches Theme 2021 (S. 177 ff)	LB 11	11 - Themes	integriert in LB	2. Videokonferenz			
Multiple-Choice Aufgabe	LB 11	11 - Themes	in Planung	2. Videokonferenz		Quiz	
Text im Lernbaustein	LB 11	11 - Themes	in Planung	2. Videokonferenz		Text	
FEEDBACK							

Produktionsplan für das 4. Onlinemodul
Woche vom 27.11.2022 bis 03.12 .2022

Thema	LB Nr / LP Nr	Name des Mediums	Produktionsphas e	abgeschlossen bis	Abspiellänge	Medium	Zeit in Minuten
Lernplan 4. Onlinemodul	LP 08	LP 08 - Lernplan 4. Onlinemodul			2. Videokonferenz	Lernplan	
WIEDERHOLUNG! Ein Theme installieren und wechseln	LB 11	LB 11 Themes	in Planung		2. Videokonferenz	Lernbaustein	
Text im E-Book (S. 56 - 59)	LB 11	LB 11 Themes	integriert in LB		2. Videokonferenz		
Verschiedene Themes - Multipurpose Themes, Barrierefreie Themes, Rasterlayout, kostenpflichtige Themes	LB 11	LB 11 Themes	in Planung		4. Onlinemodul	Blogbeitrag	
Theme Fluida konfigurieren (mit dem Customizer)	LB 11	LB 11 Themes	in Planung		2. Videokonferenz	Screencast	

Feedback

Produktionsplan für die 3. Videokonferenz
am 28.11.2022

						Produktionszeit	
Thema	LB Nr / LP Nr	Name des Mediums	Produktionsphase	abgeschlossen bis	Abspiellänge	Medium	Zeit in Minuten
<i>Rekapitulation der Lerninhalte der letzten Woche</i>		<i>Fragen und Probleme lösen</i>					
Lernplan 3. Videokonferenz	LP 09	LP 09 - Lernplan 3. Videokonferenz	in Planung	4. Onlinemodul		Lernplan	
Theme 2021 anschauen	LB 11	11 - Themes	in Planung	4. Onlinemodul		Screencast	
Das Menü Design nutzen	LB 11	11 - Themes	in Planung	4. Onlinemodul		Screencast	
Text im E-Book: Theme 2021 (klassisches Theme)	LB 11	11 - Themes	integriert in LB				
Widgets	LB 12	12 - Widgets	in Planung	4. Onlinemodul		Lernbaustein	
Widgets kennenlernen	LB 12	LB 12 - Widgets	in Planung	3. Videokonferenz		Screencast	
Classic Widgets vs. Aktuelle Widgets	LP 09 -	LP 09 - Lernplan 3. Videokonferenz	in Planung	3. Videokonferenz		Blogbeitrag	
AUFGABE! Installation des "Classic Widget"	LP 09	LP 09 - Lernplan 3. Videokonferenz	in Planung	3. Videokonferenz		Aufgabe	
Text im E-Book (S 132 ff)	LB 12	12 - Widgets	integriert in LB				
Menü	LB 13	LB - 13 Menü	in Planung	3. Videokonferenz		Lernbaustein	
Menü - Was gehört alles dazu?	LP 09	13 - Menü	in Planung	3. Videokonferenz		Blogbeitrag	
Menü Erstellung	LB 13	13 - Menü	in Planung	3. Videokonferenz		Screencast	
AUFGABE! Ein Menü für das eigene WP erstellen	LP 09	LP 09 - Lernplan 3. Videokonferenz	in Planung	3. Videokonferenz		Aufgabe	
Menü Erstellung - klassisch vs aktuell	LB 13	13 - Menü	in Planung	3. Videokonferenz		Text	
Text im E-Book (S. 147 ff - Navigationsblock)	LB 13	13 - Menü	integriert in LB				
Text im Lernbaustein	LB 13	13 - Menü	in Planung	3. Onlinemodul		Text	
FEEDBACK							

Produktionsplan für das 5. Onlinemodul
Woche vom 04.12.2022 bis 10.12.2022

						Produktionszeit	
Thema	LB Nr / LP Nr	Name des Mediums	Produktionsphase	abgeschlossen bis	Abspiellän ge	Medium	Zeit in Minuten
Lernplan 5. Onlinemodul	LP 10	LP 10 - Lernplan 5. Onlinemodul	in Planung	5. Onlinemodul		Lernplan	
<i>Wiederholung zum Thema Design</i>	<i>LP 10</i>	<i>LP 10 - Lernplan 5. Onlinemodul</i>	<i>in Planung</i>	<i>3. Videokonferenz</i>		<i>Lernplan</i>	
Benutzer	LB 13	13 - Benutzer	in Planung	5. Onlinemodul		Lernbaustein	
Benutzerrollen kennenlernen	LB 14	14 - Benutzer	in Planung	5. Onlinemodul		Screencast	
Welche Benutzer gibt es und was dürfen / können diese tun?	LP 10	LP 10 - Lernplan 5. Onlinemodul	in Planung	5. Onlinemodul		Text	
Multiple-Choice Quiz	LB 14	14 - Benutzer	in Planung	5. Onlinemodul		Quiz	
Text im E-Book (S. 61 - 64)	LB 14	14 - Benutzer	integriert in LB	5. Onlinemodul			
AUFGABE! Legen Sie folgende Benutzer an	LB 14	LP 10 - Lernplan 5. Onlinemodul	in Planung	5. Onlinemodul		Quiz	
Feedback							

Produktionsplan für die 4. Videokonferenz
am 05.12.2022

						Produktionszeit	
Thema	LB Nr / LP Nr	Name des Mediums	Produktionsphase	abgeschlossen bis	Abspiellänge	Medium	Zeit in Minuten
LP 11 - Lernplan 4. Videokonferenz	LP 11	LP 11 - Lernplan 4. Videokonferenz	in Planung	4. Videokonferenz		Lernplan	
<i>Rekapitulation der Lerninhalte der letzten Woche</i>		<i>Fragen und Probleme lösen</i>					
Werkzeuge	LB 15	15 - Werkzeuge	in Planung	4. Videokonferenz		Lernbaustein	
Werkzeuge in WordPress kennenlernen	LB 15	LB 15 - Werkzeuge	in Planung	4. Videokonferenz		Screencast	
Text im E-Book (S. 65 - 71)	LB 15	15 - Werkzeuge	integriert in LB	4. Videokonferenz			
Werkzeuge - Daten im- und Export	LB 15	LB 15 - Werkzeuge	in Planung	4. Videokonferenz		Screencast	
Text im Lernbaustein	LB 15	LB 15 - Werkzeuge	in Planung	5. Onlinemodul			
Updates von WP, Plugins und Themes	LB 16	16 - Updates von WP, Plugins und Themes	in Planung	4. Videokonferenz		Lernbaustein	
Text im E-Book (S. 69 - 72)	LB 16	16 - Updates von WP, Plugins und Themes	integriert in LB				
Updates von WP, Plugins und Themes	LB 16	16 - Updates von WP, Plugins und Themes	in Planung	4. Videokonferenz		Screencast	
Text im Lernbaustein	LB 16	16 - Updates von WP, Plugins und Themes	in Planung	5. Onlinemodul		Text	
Ein Kontaktformular erstellen	LB 17	17 - Kontaktformular	in Planung	5. Onlinemodul		Lernbaustein	
Welches Kontaktformular braucht man?	LP 11	LP 11 - Lernplan 4. Videokonferenz	in Planung	4. Videokonferenz		Blogbeitrag	
Welche Plugins gibt es?	LB 17	17 - Kontaktformular	in Planung	4. Videokonferenz		Linkliste	
Ein Kontaktformular erstellen (WP-Forms)	LB 17	17 - Kontaktformular	in Planung	4. Videokonferenz		Screencast	
Text in Lernbaustein	LB 17	17 - Kontaktformular	in Planung	4. Videokonferenz		Text	
Text aus E-Book (Contact 7)	LB 17	17 - Kontaktformular	integriert in LB	4. Videokonferenz			
WordPress schützen	LB 18	18 - WordPress schützen	in Planung	4. Videokonferenz		Lernbaustein	
Wozu braucht man Sicherheits-Plugins?	LP 11	LP 11 - Lernplan 4. Videokonferenz	in Planung	4. Videokonferenz		Blogbeitrag	
Suchen, herunterladen, installieren von WP Cerber	LB 18	18 - WordPress schützen	in Planung	4. Videokonferenz		Screencast	
Text in Lernbaustein	LB 18	18 - WordPress schützen	in Planung	4. Videokonferenz		Text	
FEEDBACK							

